
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 604.922,44R$        
R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 48.393,80 R$ 54.443,02 R$ 54.443,02 R$ 54.443,02 R$ 54.443,02

100,00%

2
DEMOLIÇÕES COM E SEM 
REAPROVEITAMENTO

13.869,06R$          

R$ 13.869,06
5,00% 20,00% 25,00% 35,00% 15,00%

3 COBERTURA - Torre e Marquise 33.903,97R$          

R$ 1.695,20 R$ 6.780,79 R$ 8.475,99 R$ 11.866,39 R$ 5.085,60
8,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 15,00% 10,00%

4
COBERTURA - Estação e 
Plataforma

330.038,95R$        

R$ 26.403,12 R$ 52.806,23 R$ 56.106,62 R$ 56.106,62 R$ 56.106,62 R$ 49.505,84 R$ 33.003,90
8,00% 22,00% 25,00% 35,00% 10,00%

5
FACHADAS, ORNAMENTOS E 
PILARES (Plataforma)

193.369,97R$        

R$ 15.469,60 R$ 42.541,39 R$ 48.342,49 R$ 67.679,49 R$ 19.337,00
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

6 ESQUADRIAS 92.704,50R$          
R$ 18.540,90 R$ 18.540,90 R$ 18.540,90 R$ 18.540,90 R$ 18.540,90

8,00% 10,00% 12,00% 15,00% 20,00% 25,00% 10,00%

7 ALVENARIAS INTERNAS 510.460,01R$        
R$ 40.836,80 R$ 51.046,00 R$ 61.255,20 R$ 76.569,00 R$ 102.092,00 R$ 127.615,00 R$ 51.046,00

35,00% 35,00% 30,00%

8 FORROS 118.654,75R$        
R$ 41.529,16 R$ 41.529,16 R$ 35.596,43

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

9 PISOS 287.566,18R$        
R$ 71.891,55 R$ 71.891,55 R$ 71.891,55 R$ 71.891,55

25,00% 35,00% 40,00%

10 SANITÁRIOS E COZINHA 61.997,37R$          
R$ 15.499,34 R$ 21.699,08 R$ 24.798,95

35,00% 40,00% 25,00%

11 MURO FRONTAL 68.090,75R$          
R$ 23.831,76 R$ 27.236,30 R$ 17.022,69

8,00% 10,00% 11,00% 16,00% 16,00% 16,00% 13,00% 10,00%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 249.542,87R$        
R$ 19.963,43 R$ 24.954,29 R$ 27.449,72 R$ 39.926,86 R$ 39.926,86 R$ 39.926,86 R$ 32.440,57 R$ 24.954,29

8,00% 12,00% 21,00% 22,00% 25,00% 12,00%

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 404.190,10R$        
R$ 32.335,21 R$ 48.502,81 R$ 84.879,92 R$ 88.921,82 R$ 101.047,53 R$ 48.502,81

364863,14%

14 DESMOBILIZAÇÃO 51.080,84R$          
R$ 51.080,84

3,85% 7,51% 9,73% 11,87% 12,56% 11,04% 8,34% 7,24% 6,36% 7,40% 8,27% 5,82%

15
BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas

758.753,16R$        

R$ 29.204,86 R$ 57.006,21 R$ 73.829,97 R$ 90.093,06 R$ 95.329,35 R$ 83.762,28 R$ 63.295,51 R$ 54.924,69 R$ 48.256,05 R$ 56.124,98 R$ 62.736,61 R$ 44.189,59

Total Execução 3.779.144,92R$     R$ 145.461,55 R$ 283.932,56 R$ 367.727,17 R$ 448.729,26 R$ 474.809,80 R$ 417.197,33 R$ 315.257,87 R$ 273.565,05 R$ 240.350,36 R$ 279.543,40 R$ 312.474,12 R$ 220.096,45

A
C

E
IT

E
P

R
O

V
IS

Ó
R

IO

A
C

E
IT

E
D

E
F

IN
IT

IV
O


